Milleston e-1.md 3/7/2023

Millestone 1

• Développeur: Baptiste

Début: 03.03.2023Fin: 27.06.2023

• Taches principales: Front & Prototypage

Mars

• Créer une identité graphique applicable pour tous les support

Avril

• Prototyper l'application lourde avec l'identité graphique

Mai

• Developper l'application lourde et la lier à l'API Publique

Juin

• Trouver un business plan pour les différents plans de l'API Publique