Milleston e-1.md 3/7/2023

Millestone 1

Développeur: PaulDébut: 03.03.2023Fin: 27.06.2023

• Taches principales: IA & Methodologie

Mars

• Se renseigner sur les réseaux de neurones

- · Se renseigner sur tensorflow
- Mettre en place une base de réseau de neurones
- Organiser un point sur l'avancée du projet

Avril

- Améliorer l'apprentissage de l'IA
- Organiser un point sur l'avancée du projet

Mai

- Améliorer l'apprentissage de l'IA
- Organiser un point sur l'avancée du projet
- · Lier l'IA au back

Juin

- Organiser un point sur l'avancée du projet
- Lier l'IA à l'API Publique