Milleston e-1.md 3/7/2023

Millestone 1

Développeur: DorianDébut: 03.03.2023Fin: 27.06.2023

• Taches principales: Back & Documentation

Mars

• Comparer les technologies de back

Avril

- Trouver la technologie pour le back
- Réfléchir et documenter la structure du back
- Developper les tests du back

Mai

- Réfléchir et documenter la structure de l'API Publique
- Developper les tests de l'API Publique

Juin