Milleston e-1.md 3/7/2023

Millestone 1

• Développeur: Jonathan

Début: 03.03.2023Fin: 27.06.2023

• Taches principales: Back & Front

Mars

• Mettre en place un Jira

• Developper un maquette de front en se basant sur la charte graphique

Avril

- Trouver la technologie pour le back
- Réfléchir et documenter la structure du back
- Mettre en place une base de back capable de se connecter au front

Mai

- Réfléchir et documenter la structure de l'API Publique
- Mettre en place une base d'API Publique capable d'avoir un système de licenses et de limitation dans l'utilisation de la traduction de code

Juin

• Appliquer les plans de l'API Publique